

График исполнения работ по содержанию объектов электроосвещения и надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Р242 Пермь - Екатеринбург км 160+046 - км 342+643.

№ п/п	Стоимость работ	ВСЕГО годовая стоимость работ с НДС, руб.	Помесячное распределение стоимости содержания линий наружного электроосвещения и надземного пешеходного перехода с НДС, руб.													ВСЕГО ко договору	
			Август 01.08.19 - 15.08.19	Сентябрь 16.08.19- 15.09.19	Октябрь 16.09.19- 15.10.19	Ноябрь 16.10.19- 15.11.19	Декабрь 16.11.19- 15.12.19	Декабрь 16.12.19- 28.12.19	Январь 01.01.20- 15.01.20	Февраль 16.01.20- 15.02.20	Март 16.02.20- 15.03.20	Апрель 16.03.20- 15.04.20	Май 16.04.20- 15.05.20	Июнь 16.05.20- 15.06.20	Июль 16.06.20- 15.07.20		Июль 16.07.20- 31.07.20
1	Стоимость работ в 2019-2020гг.	6 573 320,64	273 888,36	547 776,72	547 776,72	547 776,72	547 776,72	273 888,36	273 888,36	547 776,72	547 776,72	547 776,72	547 776,72	547 776,72	547 776,72	273 888,36	6 573 320,64